



---

## *Communiqué de l'intersyndicale Marseille-Provence*

---

Le projet NBT vient à nouveau d'être retardé de 6 mois. Il devait débuter au printemps, il ne débiterait plus qu'à l'automne. Pour justifier ce retard, on nous explique qu'il n'est pas possible de valider un montage financier débloquent dès la première pierre l'ensemble des fonds nécessaires à la réalisation totale du projet NBT. La solution serait de segmenter le projet en trois étapes, d'abord la réalisation des nouveaux bâtiments abritant la salle IFR et la salle technique, puis deux étapes de rénovations des anciens bâtiments. Chaque étape étant indépendante, le nouveau montage financier viserait alors à débloquent les fonds à mesure que les travaux avancent.

L'intersyndicale de Marseille-Provence trouve inacceptable ce nouveau retard alors que le 22 mars dernier, suite à un nouveau délai de 8 mois, M. le sous-directeur de la planification et de la stratégie, se voulait rassurant quant à la viabilité du projet. Nous refusons ce reformatage du projet qui met en péril sa réalisation dans sa totalité. Le projet NBT porte les ambitions et les espoirs de l'ensemble des personnels et ils ne sauraient se contenter d'une réalisation partielle.

Nous, représentants des personnels de Marseille-Provence, mandatons nos bureaux nationaux pour relayer nos inquiétudes et nos attentes au plus haut niveau. Nous demandons le commencement des travaux du projet NBT de Marseille-Provence dès le printemps 2020.

Nous sommes déterminés à voir le projet NBT se poursuivre tel qu'il a été imaginé par le SNIA et les agents du SNA. Nous resterons attentifs à l'avancement du dossier conformément aux derniers délais consentis en mars 2019. Nous avons déjà fait preuve de beaucoup de patience lors des précédents glissements du calendrier. A son lancement en 2013, fin 2019 était la date annoncée de réalisation totale du projet. Nous n'accepterons ni de nouveau retard ni de partition du projet NBT. C'est seulement dans sa forme actuelle que le projet répondra aux besoins ainsi qu'aux objectifs à venir du centre.